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要約
本報告は「多摩総合調査」の一環として行った調査である。既報告 r民間住宅地開発
による住宅地形成と居住地環境整備J(総合都市研究第10号， 1980)， r多摩ニュータウン
土地区画整理事業区の市街地形成に関する調査J (総合都市研究第15号， 1982)と一連と
なるものである。
多摩ニュータウン開発計画における新住事業について，都市計画決定，事業計画認可(承
認)，施行計画届出，処分計画認可の 4つの段階の計画の実際を明らかにし，新住事業を
概括した。この調査，検討にもとづいて，新住事業の計画的市街地整備手法としての特徴
と問題点を明らかにした。
その概要は次のごとくである。
① 新住事業の手法上の特徴は，各種の計画のうち，とりわけ土地利用計画について詳細
な計画が策定されること，その計画内容が処分計画にもとづく宅地の処分の際の条件と
して付けられ，宅地の利用について土地利用計画にもとづく計画的拘束が働く。また，
この計画的拘束が詳細な土地利用計画策定を可能にしている。
② 新住事業の問題点の 1つは，土地利用に関する強い計画的拘束が土地利用計画で想定
していない住民の生活から新たに発生する施設要求に対応する柔軟性を欠くことであ
る。 2つは，この強い計画的拘束は新住法の「権利処分の制限」が働く 10年間であり，
この期限が切れた後の土地利用についての計画的拘束手段が必要となる点である。
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はじめに……調査の目的 査J (総合都市研究第15号， 1982年)に続く，調
査目論みの最終報告である。
本調査も「多摩地区総合調査」の一環として
「居住地環境整備と維持，管理のあり方について」
をテーマにして行った調査である。既報告「民間
住宅地開発による住宅地形成と居住地環境整備」
(総合都市研究第10号， 1980年)r多摩ニュータウ
ン土地区画整理事業地区の市街地形成に関する調
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計画的に住宅地を形成する手段として，建築基
準法の道路位置指定，都市計画法の開発許可等の
開発行為に対する許認可制度の働きによって住宅
地形成を計画的にコントロールする手段(第10号
の報告が該当)と，土地区画整理事業(第15号の
報告が該当)や新住宅市街地開発事業(本文では
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以下新住事業とする)の事業的手段に大きく区分
されるものとして，それぞれの手段が実施されて
いる地区を対象に調査を行っている。本調査は新
住事業によって計画的な住宅地形成が進められて
いる多摩ニュータウン計画区域を対象に新住事業
の経過を追跡し r計画」フ。ロセスを明らかにし，
さらに r計画」に基づいて実現されている住宅
地整備の実態についての把握調査を行った。 そ
して，計画的な住宅地形成手法としての新住事業
の特徴と課題についての検討を試みた。
なお，これら一連の調査結果を踏えて，大規模
ニュータウン開発方式について総括的検討を予定
している。
1-1 
多摩ニュータウン計画における新住
事業の概況
新住事業の位置
多摩ニュータウンは1965年12月28日に新住事業
としての都市計画決定の公告が出された。 1966年
12月24日には事業者が正式に決定し，具体的建設
に着手された。当初の計画は何度かの変更子続を
経ており，現在の多摩ニュータウン建設計画は，
総面積約3，020ha，居住計画人口約31万人(人口
密度104人/ha)となっている。 1966年から入居
が開始され， 1982年7月1日現在約23，000世帯，
|・炉開業轄認可(承認)同日計画街路
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図1-1 多摩ニュータウン基本計画図(1982年 3月末現在)
波多野:新住事業と住宅地整備 5 
約78，000人が居住している。
事業手法としては，当初開発区域全域を新住事
業として実施する予定であったが，現在の計画は
丘陵地の谷部分を土地区画整理事業で施行してい
る(図 1-1)。新住事業と土地区画整理事業と
いう全く違う事業が，これだけ接して同時に実施
されているのは多摩ニュータウンだけである(北
条， 1980)。両事業の割合は，新住事業区域2，567
ha (85.0%)，土地区画整理事業区域453.2ha 
(15.0% )となっている。
幹線道路は主に土地区画整理事業で、整備し，公
園，学校等については新住事業で整備するという
形で分担されている。
事業主体については，土地区画整理事業を東京
都が施行し，新住事業を，住宅・都市整備公団
(以下，公団と略す)，東京都，東京都住宅供給公
社の三者で分担している。その中で，公団は新住
事業区域全体の51.8% (1， 330.4 ha )を担当し
ている。(表 1ー し図 1-2) 
表1一1 事業別面積友ぴ人口計画
区 分 面積 Cha)都市計画人口(人)
新都 736.6 96，500 
事華民
住市宅計市 住宅・都市整備公団 1，33 O. 4 161，500 
街画 東京都住宅供給公社 77.1 14.000 
地決 小計 2. 1 44.1 272，000 
関定
発 新住宅市街地開発事業 422.9 48，000 
事区 未認可(未承認)区域
業域 計 2，567.0 320，000 
土地区画整理事業 453.2 都市計画決定区域
ぷE泊ヨ、 E十 3，02 O. 2 
1-2 新住事業の手順
図 1-3に新住事業のフローチャートを示す。
これに見る通り，新住事業における主な計画行為
としては r都市計画決定J r事業計画認可(承
認、)J r施行計画届出J r処分計画認、可」の 4段階
がある。
実際には，都市計画の決定から施行計画が決ま
り，工事が進められる過程はかなりな時聞を用す
ることになり，その間，最初の計画がそのまま下
位の計画まで全く変更なく行われることは難しい。
現に造成工事実施と直接結びつく施行計画(基本
設計的』性格を持つ)の段階で，歩行者専用道路の
公園とのネットワーク化や都市型低層住宅(公団
型タウンハウス)建設への変更等計画理念に関わ
る変更が行われており，後日，都市計画や事業計
画に手もどりさせ，全体として計画上の整合を計
る変更が行われている o
以下，これらの 4つの計画の性格と内容，計画
居住人口
(人)
77. 1 00 
129，500 
11.400 
2 18，000 
42，000 都住宅公ネ|
260，000 
53，000 
3 13，000 
注)新住宅市街地開発事業の区域内においては，都市計画人口の80%程度の
居住人口を予定して事業を進める。
図1-2 多摩ニュータウン建設事業に
おける手法および施行者割合
(面積を基準としている)
出典 1982多摩ニュー タウン事業計画資料集より
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1. (公聴会の開催)
2. 案の縦覧
3. 意見照会
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新住事業に関する都市計画
(基本構想)の案の作成
1. (公聴会の開催)
2. 案の縦覧
3. 意見照会
| ト|事業計画(基本計画，マス市町村長への意見照会ト{I Iタープラン)の案の作成
処分宅地における
建築物の設計・工事
1982多摩ニュータウン事業計両資料集より
図1-3 新住宅市街地開発事業の手順(フローチャート)
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の変遷等について検討する。
1-3 都市計画
新住事業に関する都市計画として定めるべき内
容は次のごとくである。
①事業の名称，区域及びその面積，施行予定
者1) (都計法第12条第2項)
② 住区，公共施設の配置及び規模並びに宅地
の利用計画(新住法第4条第1項)
③ 道路，公園，下水道その他の施設に関する
計画は既存の都市計画に適合して定める。(同
第2項1号)
④ 各住区は，適正な配置及び規模の道路，近
隣公園等の公共施設を備え，居住者の日常生活
に必要な公益的施設の敷地を確保するよう定め
る。(同第2号)
① 全体の区域は，各住区を結ぶ幹線道路その
他主要な公共施設を備え，かっ，当該区域にふ
さわしい相当規模の公益的施設の敷地を確保す
るように定める。(同第 3号)
多摩ニュータウン内の新住事業に関する都市計
画で定められている内容は表1-2のとおりであ
る。 (1981年12月に変更されたもの)
また，新住事業に関連した都市計画としては
① 市街化区域及び調整区域
② 用途地域，容積率，建ベイ率
③ 高度地区
④ 特別用途地区等，区域区分，地域地区に関
する都市計画を定めている。
⑤ 都市施設として
(イ)道路， (ロ)公園，川河川1，伴)流域下水道，休)公
共下水道， (へ)ごみ焼却場， (卜)火葬場， (丹市場，
(リ)駐車場， (ヌ)地域冷暖房施設， (川ゴミ運搬用管
路， (オ)一団地の住宅施設
が定められている。
新住事業区域内を通る都市計画街路は31路線
(歩行者専用道路6路線を含む)あり， 36公園
(特殊公園の一部を含む)が都市計画公園として
決定されている(図 1-4)。
多摩ニュータウンの場合，新住事業の都市計画
決定に先立つて次のような手続きがとられている。
もともと，当時多摩ニュータウン地域は都市計画
区域外用途地域未指定地域であったため，新住事
業の都市計画を決定する要件を備えていなかった
(新住法第3条)01964年10月23日八王子市，日野
市，町田市，多摩市，稲城市(当時の稲城町，多
摩町，白木村)にまたがり都市計画法適用区域に
指定し用途地域指定を行った。さらに，街路計画
(府中・町回線，日野・町回線，八王子・町回線，
府中・相模原線の幹線4路線)を決めている(図
1-7 )。
(2) 新住事業に関する都市計画の変遷
新住事業に関する都市計画は， 1965年12月に決
定されて以降， 1981年12月の変更を含め合計6回
にわたる変更手続がとられている。
以下，その主な変遷内容を述べる。
1)新住事業区域の変更(図 1-5) 
① 1-1で述べたように，既存集落部分(主に
谷部分)を土地区画整理事業施行区域として，
新住事業区域から除外(1976年12月の第1回目
の変更以降変更回数5回， 453.2 haを土地区
画整理事業区域にした)
②当初区域内に含まれていなかったゴルフ場の
一部を編入 (48.7 ha， 1978年8月の変更)
2)人口計画の変更(表1-3) 
新住事業区域内の計画目標人口(許容計画人
口)が当初の30万人(101人/ha)から1970年
には38万人 (136人/ha)に増やされ， 1981年
には再び32万人(125人/ha )に減らされてい
る(カッコ内はグロス密度)。
この背景には， 1968年10月25日，東京問題調
査会(会長:都留重人)によってまとめられた
都政に関する第2次助言のなかの「多摩ニュー
タウンについて」がある。この中で当時約33万
人であった多摩ニュータウン全体の計画許容人
口の規模を40-45万人(150人/ha)に改訂せ
よとの助言がなされた。
これにもとづき全体計画人口の改訂作業がな
され，約41万人という数字が示されることにな
った。しかしこの段階ですでにかなりの密度を
見込んで都市計画が決定されていた公団施行の
新住事業区域は改訂できず，土地区画整理事業
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表 1ー 2 多摩都市計画，八王子都市計画友ぴ町田都市計画
新住宅市街地開発事業の変更(東京都知事決定)
都市計画 多摩・八王子・町田新住宅市街地開発事業を次四ように変
更する。
住区は原則として幹線及び地区幹線で固まれた区域
内で構成1.-.各住区は，住宅街区と，住区規般に応じ
て必要な数の小学校，中学校，近隣公園及び住区サー
ビス等の生活利便のための施設白街区をもつものとする。
住宅街区は施設の街区と組合せて，これを区画する
道路と歩行者専用道路によって聞み，建築形式ごとK
まとめる。住宅戸数は，街区町大小により中高層の住
宅街区の場合が50戸程度から 50 0戸程度，低層の
住区街区白場合は20戸程度から 20 0戸程度とする。
l 都市計画道路及び主要な道路
種別名 称!幅員|延長|備 主的
畠l!.~"司 ml m¥ 語富 幹線 I号線の 1I 28 約 5 多摩1.3. 2の一部
が 2I 28 1" 610 
3 I 28 1" 67日
M | 同 2号線 25-20 I "3.20引 1¥王子2.1.7の一部
¥ 坦唇 1呂錦町 T I 1~ I # R':tr 名瞳?1氏何一部lN I ;':~1 号線の 1 8 1" 83C 多摩 2. 6の 部!
Q) 2 1 25-18 1 " 1.650 1 " 
H 同 2号線 16 1" 1.18C 多摩 2.2.6由一部 i
公!寸一一一寸 i 
1 " 1駅周辺 lor 001 ..^^I~_.or~ _ 1 1 " 1 ~'~~ 1号線 125-2日 1.100 多摩1.3.5の一部 | 
共IL-J道 路 | l 一一」一一一一一一一←一一一|
斗」旦三豆良b7-221" 40C 多摩1.3. 6の一部 ! 
施| l ! 一一一一←一一一
特殊|歩行者四抽 1 .0 1 0.01 ~ .~ • 
街路|専用道路1号線 1 40 1" 2401多・歩・
設 1 1 '， I 同 2号線 1 12 1" 9001多・歩・
i注，以上は都市計画街路31路絡白 1部を事例としました。;
の1 [2 その他の道路
| 上記の幹線を骨格として，幅員20-12メートルの道路を住
配II 区内に配置し.ζれにより宅地へアプローチする。更に独立
住宅街区では幅員6メートルの区画街路を配置する。
置 1 1 3 歩行者専用道路
歩行者専用道路は，自動車道路と分離した道路網を構成す
及 1 1 るよう幅員10-4メートノレのものを各街区から地区中心まで
達するように配置する。
1 主要な公園び I"---~-
公l種川名称|面積|備 考_J
川h町、圃新住宅市街地 hal-<>-r A ，.，_-.t.-，"I，.[.，;oI 
規| 同区公屋川 I号地区公園!約 713E4.2多摩東公園
圏LM 同 2号地区公園~恒竺土空全早
模
litLM 同10号地区公園t" 9.31八4.4.1富士見台公園
計 1 118.31 
ぴl近隣公園(咋顎叡園|約 2.4 [多3.3.2尉|沢南公園|
|同2号近隣公園 1" 2.91多3.3.3諏訪南公園 寸
A 同39号近隣公園 1" 3.21 
| 卦 I " ，，，. I注都市計画公園田一
地 計 1 " 114.41 部を示す
特殊鋼!桜ケ丘公園l約50ha[弓8.1桜ケ丘公園田
?????????
?
録.
注2) 
公 2 その他の公園
共 児童公園は各住区に基準面積0.4へクタ ルを4ない1.-8
ケ所設ける。
施 3 緑 地
設 区域の周辺町傾斜地を緑地として残すほか、その他白部分
の に環境の確保に必要な緑地を設ける。
配
置 下
排水は分流式とする.汚水排水の本管は幹線街路及び地区
幹線街路IL.支管は区画街路K入れ，多摩川流域下水道終末
E 処理場により処理する。
び水 一部は，ポンプ圧送のための施設を設置する。
規 l 雨水排水D本管は幹線道路及び地区幹線街路IC.支管は住
道 区内幹線街路に入れ.大栗川，大田川，乞田川，三沢川K放
模 流する。
上 浄水は東京都水道事業の三多摩給水対策の一環と Lて分水
宅 水 される。給水は区域内高所IC配水池等を設置し，自然流下に
道 より行う。
地 区 分 面 積 比 率
住宅用地 約 928.2 ha 36.2 % 
商業・業務用地 " 90.4 3.5 
利 施設z 教育施設用地 " 240.4 9.4 
その他の公益的
" 3 & 9.7 1 4.4施設用地:l↑計 " 1.628.7 63.5 道路 '〆 490.9 1 9.1 公園緑地 " 442.2 1 7.2 
その他の
'〆 5.2 0.2 地公共施設用地
画 計 " 938.3 36.5 
a " 2.567.0 1 00.0 
公教 幼稚園 各小学校区乙Jとに 2-3ケ所設置する。
小学校 4 5校
的勉
中学校
施設
そ白他 公私立の高等学校，専門大学，総合大学，その他研
究所を設ける。
設の 霊医設 病床数200-500をもっ病院を地区の拠点に設け，診療圏を配慮した 1ケ所あたり 2-6科の診療所を住区内IC分散し
配
て設ける。
方置 官公四設
各種宮公庁施設を都市センタ IC，またその出先機関等を地
区センター及び住区サービス施設用地のなかに設ける。
針 購買施設
業務購買施設は都市センタ 及び地区センタ のなかに設け.
日常の購買施設は住区サービス施設用地のなか陀設ける。
そ
自
社会福祉施設等，居住者のために必要な施設を設けるほか，
他墓園，火葬場，ゴミ焼却場等を設ける。また，居住者の利便ICi華…酔…醐咽
「施行区域，及び公共施設並びに住区の配置は計画図表示白とおり」
出典 1982事業概況.82より
波多野:新住事業と住宅地整備 9 
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図1-4 新住都市計画住区割，友ぴ都市計画街路，公園配置図
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図1-5 主要都市計画決定，変更参考図
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表1-3 新住事業に関する都市計画の変遷
都市計画決定 同変更 同変更 同変更 同変更 同変更 同変更
(1965.12.28) 0966.12.24) (1968.8.17) (1970. 4.28) (1971. 7.29) (1981. 3.14) (1981.12.22) 
計画目標 (ha) 約 2，962 約 2，752 約 2，801 約 2，770 約 2，568 約 2，567 約 2，567
計画目標人口(万人) 約 30 約 30 約 31.3 約 38 約 35 約 35 約 32 
住 区 数 36 23 23 23 23 23 21 
(校)
36 39 40 48 47 45 45 小学校
学 校 (校)
中学校 18 19 19 24 23 23 24 
区域や新住事業区域のなかの事業認可(承認)
未定区域(当時 1-4住区は未定区域であっ
た)と東京都施行区域の計画人口を増やしたの
である(公団， 1982)。
ところが， 1973年頃になって，多摩市等から
緑を増やし，学校を確保したりするために，全
体計画人口を 2割程度削減する旨の提案がなさ
れた。
そこで， 1973-1974年の東京都南多摩開発計
画会議において，多摩ニュータウンの開発事業
の基本方針に大幅な軌道修正が加えられた。
同会議で決定された「多摩ニュータウンにお
ける住宅建設と地元市の行財政に関する要綱」
(1974. 10. 14)によれば，多摩ニュータウン
にはふたつの計画人口が存在することになって
いる。ひとつは『許容計画人口』と呼ばれ，
「道路・上下水道等都市基盤の整備」にあたっ
てそのキャパシテーを示すものとされ，従来ど
おり全体で約41万人。
もうひとつは『居住計画人口』と呼ばれ，
「住宅の建設」にあたって用いるものとされ，
『許容計画人口』の80%または120人/haを標準
とし，全体で約32.9万人となる(公団， 1982)。
つまり，法定計画人口は最大収容人口として
の r許容計画人口』を示すものであり，新住事
業の範囲では r居住計画人口』にもとづいて
住宅建設用地とそれに関連した公益的施設用地
を用意しているのである。
出典1982多摩ニュータウン事業計画資料集
なお，現在(1981年12月の変更)は，新住事
業区域2，567ha法定計画目標人口約32万人
(125人/ha)，居住計画人口は26万人(101人
/ha)となっている。
-L 
?
育施設別地その他の合員|の数約を小してある。
図1-6 宅地利用計画の変更
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3)住区数の変更(表1-3) 
当初は小学校区単位を 1住区としたため36住区
となっていたが，中学校区単位をもって住区を
構成する計画に変更したため現在は21住区とな
った。
4)学校数の変更(表1-3) 
人口計画が当初目標値に近づ‘いたにもかかわら
ず学校数は当初の計画を大きく上回っている。
これは，開発当初，児童発生率を文部省の定め
た0.45人/戸としていたものが，実際の発生率
はこれを大きく上回ったためである。現在は
「多摩ニュータウンにおける住宅建設と地元市
の政財政に関する要綱」の児童発生率(安定時
0.50人/戸，ピーク時0.60人/戸)，生徒発生率
(安定時0.25人/戸，ピーク時0.30人/戸)に従
って計画している(公団， 1982)。
5)宅地の利用計画変更(図 1-6) 
上記のような基本指標が変更されたことに伴っ
て宅地の利用計画も変更されている。特に，住
宅用地率，公園・緑地比率は当初計画に近づい
ていることが注目される。
1-4 事業計画
(1) 事業認可(承認)状況
都市計画で定められている新住事業区域のうち，
施行者別の新住事業地区をみると，公団施行地区
894.0 ha，都施行地区207.5ha，都住宅供給公社
施行地区51.3 haとなっている。
新住事業として都市計画で決定された地域につ
いて，その施行者が新住事業として実施すべき地
区を定める段階が事業決定であり，この段階を経
て，先買権，買収請求権，収用権が発生する(任
意買収作業は都市計画決定以前から開始されてお
り， 1963年度には50万坪の用地買収がされてい
た)(北条， 1980)。
しかし，事業決定という手続きは旧都市計画法
にもとづく規定であり， 1968年に施行された現行
都市計画法では事業認可，事業承認と呼ばれるよ
うになった(都計法第59条)。市町村が施行者と
なる場合は知事の認可，都道府県の場合は建設大
臣認可であり，都住宅公社も建設大臣の認可をう
けて新住事業を施行している。公団等国の機関の
場合は建設大臣の承認を受けている。
都市計画で決定された区域2，567.0haのうち
2，144.1 ha (約83.5%)が事業認可，承認をうけ
ている。第四住区のみが新住事業未認可区域とな
っているが，この区域は東京都施行として予定さ
れている九(図 1一 7参照)
この事業認可(承認)の際に策定される計画が
事業計画5)である。事業計画は都市計画として決
定された内容に基づいて，各施行者が各々策定す
るものである。計画内容としては都市計画で決め
られた内容とほぼ同じであるが，ここでは資金計
画が加わわり，都市計画で決められている計画内
容の実現化計画という性格をもっ。各施行者別の
事業計画の概要を示すと表 1-4のごとくになる。
(2) 関連公共施設整備事業
この事業計画の重要な点は新住事業に関連する
公共事業に関する整備事業との計画的整合性が計
られることである。
① 下水道事業
東京都が施行する，多摩，八王子，町田，日
野都市計画多摩川右岸流域下水道事業がニュー
タウン全域を下水道排水区域としてカバーして
いる。又ニュータウンの公共下水道は多摩・八
王子・町田新住宅市街地公共下水道事業が新住
事業と併せて実施されている。
表1-4 事業計画の概要
0002.2.24変更)
施行者の名称 東京都
住宅・都市 東原都住宅
整備公団 供給公社
事業計画
1)事業地区面積 736.6 ha 1，330.4 ha 77.1 ha 
2)設計の概要
-住区数 7 11.5 1.5 
-計画人口 96，500人 161，500人 14，000人
-主な公共施設
幹線道路 17路線 26路線 4路線
地区公園 5カ所 4.5カ所 0.5カ所
-主な公益施設
小学校 15校 25校 3校
中学校 8校 14校 l校
3 )… 1腕 1991. 3.31 1966129921 5-1991. 3.31 間 613S~3.31 
4 )資金計画 413，800百万円 682，900百万円 24，800百万円
-計画人口は許容計画人口を示す。
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図1-7 開発者別事業区域図
公共下水道の設置及び管理は原則として市町
村の事務とされているが，地元4市と新住事業
施行者との協議により，管理主体は当該市とす
るが，工事の施行は新住事業施行者が行うこと
となっていた。しかし， 1971年4月1日に東京
都が施行者となって公共下水道事業を行う認可
を受け，施行後はいずれも都が施設を引継き、管
理することとなった(公団， 1982)。
②水道事業
1969年9月，多摩・八王子・町田新住宅市街
地水道建設事業が認可され， 1971年4月から地
方公営事業として発足した。
水道施設(配水場，送・配水管等)の建設は，
新住事業施行者との協定により，各施行者が宅
地造成工事と合せて行うことになっている。
③ 街路整備事業
初期の段階の新住事業の都市計画決定の際
(1965年)に併せて都市計画決定された 4路線
の他2路線が追加され，各々都市計画事業とし
て認可を受け，用地買収が進められ，工事が行
われている。新住事業地区にかかる部分につい
ての工事は新住事業施行者に委託する形で進め
られている。
④ 清掃施設，火葬場等の都市施設の整備事業が
行われている。
(3) 事業計画の変遷
事業計画が最初に定められたのは， 1966年12月
であるが，その後1982年2月の事業計画変更を含
め7回の変更手続がとられている。これは主に，
施行者の決定と事業承認区域の追加，変更につい
てである o (図 1-8) 
図1-8②の公団施行地区追加。北側は西武鉄
道が，南側は京王帝都電鉄がすでに土地買収を行
っており，宅地開発を予定していたが，新住事業
区域に編入された結果，開発条件がきびしくなり，
開発を断念し，公団が代って事業を行うことにな
った(公団， 1982)。
同図③は，稲城地区(1~ 3住区)について，
新住事業の都市計画決定はしたものの，住民の反
対と，地形，排水上の問題から事業施行地区に入
れていなかった。しかし，首都圏内における用地
確保が困難になりはじめたという公団側の事情や
多摩弾薬庫返還の話も出てきたため， 1971年7月
30日に西部地区(l4~16， 21， 22住区)の都施行
による事業認可とともに事業計画に追加したもの
である(公団， 1982)。
1977年1月及び1982年2月には，事業期間の延
長と事業費の増額の変更手続がとられている。
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②1970~f4 J]28日
1970年6月3日
1971l.¥O 4 Fl21日
1971. 7. 29 
③1971年 7月29日
7 )J3011 
10)12011 
④1977年 1月19日
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1-5 施行計画(公団施行地区を事例)
新住事業における計画行為の第3段階は施行計
画である。これは，基本設計段階に位置しており，
計画図は2，500分の 1以上のものが必要とされて
いる(新住法施行規則第9条)(公団施行区域で
は1，000分の 1の図面で作成している)。この中で
は詳細な土地利用が定められており，具体的造成
工事もこの施行計画をベースとしてすすめられて
いる。また，工事完了の公告も施行計画に適合し
ていることが条件になっている。
施行計画については，他の三つの計画とはちが
い，“届出"という行為が行われる。これは各施
行者が行なうものであるが，公団の場合事業承認
された地区を工区に分け，その工区ごとに建設大
臣へ施行計画の届出をしている。
(1) 施行計画の内容
施行計画として定めるべき内容は
①事業地(文は工区)
②設計
・設計説明書
-c _)'，"'-;-，7.・、'"，.;1J 、勾
二J ‘ と' 一ー 、 . 
._'， 'Ç..-~~旬、、三
イ 設計方針
ロ 土地利用計画
ハ街区の設定計画
ー 公共施設の整備計画
ホ 公益的施設の整備計画
ヘ附帯事業の概要
・設計図 2，500分の 1以上，事業地，住区及
び街区の境界並びに造成施設等の位置，形状及
び種別を表示した平面図
③ 資金計画
となっている。(新住法第21条，同施行規則第9
条)
公団施行地区の場合， B1-B6の工区を設定
し，施行計画は工区を単位として策定されている。
(図 1-9，表1-5) 
公団が届出を行った施行計画の主な内容は以下
のとおりである。 (1982年3月2日変更届出)
〈設計方針〉
設計方針の中には，①事業の目的，②事業地
内外の土地現状，③設計の設定に関する方針が
述べられている。②の事業地内外の土地現状と
ー"，ヤ匂U 信 ，眠、、 ，、、戸， ， 
、向。
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図1-9 公団施行区域工区割
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しては，多摩ニュータウンの位置と周辺の開発
状況，公団施行区域の位置と周辺の諸施設及び
地勢について記載されている。①の設計の設定
に関する方針としてかかげられているものは以
下のごとくである。
表1-6 土地利用計画表(公団施行地区
(イ)施行計画を届け出る区域の居住人口は，約
130，000人とし，人口密度は約98人/haとす
る。
(同中高層集合住宅用地，低層集合住宅用地及び
独立住宅用地等，多様な住宅用地を配置して，
多様な住要求に応ずるとともに，適正な住環
境の形成に配慮する。
い住区は，適正な学校規模の学区編成を前提と
し 1住区の人口は，おおむね5，000-
19，000人とし，各住区に近隣公園 1-3箇所，
児童公園 2-8箇所を設け，中学校1-2校，
小学校 1-4校，幼稚園 1-3園，保育所I
-3箇所，近隣センター 1-3箇所を設ける
ようにする。
(ニ)居住者の利便を図るため，各施設を結ぶ歩行
者専用道路を整備し，健全なコミュニティー
の形成に配慮する。
(ホ)自然環境を守るため，可能な限り，自然地形，
現存樹木を残した緑の保存及び緑の回復を図
り，これらを取り入れた環境計画に特別の配
慮をする。
(ベ地域の発展に寄与する公益的施設を設置する
ために，必要な用地を確保する。
これらは，ニュータウン計画，設計の基本的
理念を示している。
これらの基礎になったのが「多摩ニュータウ
ンにおける住宅の建設と地元市の行財政に関す
る要綱J (以下「多摩ニュータウン要綱」と略
す)である。この要綱は第9回東京都南多摩開
発会議(1974. 10. 14)で承認されたものであ
る6)。
〈土地利用計画〉
施行計画段階における土地利用計画は表1-
6に見る通り，詳細な内容となっている。特に
近隣センター用地は次の公益的施設の整備計画
に関連し，計画図上に診療所用地，市役所出張
施行計画変更 1982.12.7 ) 
種 5jlj 面積(ha)
住宅 住宅 492.76 
用地
集合住宅 403.31 
独立住宅 89.45 
教育施設 147.41 
幼 稚 園 8.30 
学 校 58.15 
宅 中 学 校 41.07 公
高 学 校 37.34 
養護学校 2.5 
益 医療施設(病院) 10.69 
センター施設 50.15 
的 都市センター 18.31 
地区センター 3.21 
施
近隣センター 28.63 
地 墓地・寺社 1.10 
鉄道 20.65 
設 集会所 0.19 
供給処理施設 8.15 
水道施設 5.34 
その他 82.74 
公益的施設合計 326.42 
宅 地 A口、 5十 819.18 
道 道路 279.ω 
都市幹線 91.71 
路 住区幹線 22.97 
公 住区道路 47.43 
用 区画道路 28.63 
共 地
歩行者専用 85.89 
駅前広場 2.46 
公
公園・緑地 231.78 
用 中央 10.36 
園 地 区 46.55 
地 近 隣 70.33 用 児 童 31.51 
地
都 市 5.51 
緑 地 67.52 
水 路 0.34 
公共用地合計 511.21 
fi 5十 1330.39 
(% ) 
37.04 
30.32 
6.72 
11.08 
0.62 
4.32 
3.09 
2.81 
0.19 
0.80 
3.77 
1.38 
0.24 
2.15 
0.08 
1.55 
0.01 
0.61 
0.40 
6.22 
24.54 
61.57 
20.98 
6.89 
1.73 
3.57 
2.15 
6.46 
0.18 
17.42 
0.78 
3.50 
5.29 
2.37 
0.41 
5.08 
0.03 
38.43 
100 
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表1-7 事業地(施行計画届出区域)内の主要な道路(一部を例事)
ュー タウン
街路 2号線
ニュータウン
街路 3号線
ュー タウン
街路 4号線
ュタウン
街路13号線
ュタウン
街路 7号線
稲 城
南多摩線
歩行者専用
道路 1号線
18-25 1. 650 
16-19 1.180 
20-23 1，310 
20-25 1.070 
1 6 1，310 
20 1.840 
表1-8 その他の道路等
規 模
種 別
員 1 延面 積長幅
地区幹線道路 ロ1 m 16-30 4.545 
住区道路 7.5-18 47，568 
区画道路 4 -12 44，380 
歩行者専用道路 2 -70 61，150 
駅前広場 d 23，900 
/1 
〆，
/1 
/1 
/1 
/1 
構
施行者
東京都
側道のみ
新往事業承認|都市計画事業|将来
との関係|との関係|管理者
幹線 1号線|多 1・3・2I東京都
新住事業施行者|幹線 7号線|多・広路・ 1I東京都
(往宅・都市整備公団)1
新往事業施行者 地区幹線 l号線 多2・1・6 東京都
(住宅・都市整備公団〕
多 摩 市
新住事業施行者 地区幹線2号線 多2・2・6 多摩市
(住宅・都市整備公国
地区幹線3号線 多2・1・7 多摩市
多 摩 市 多1・3・5 多摩市
八王
八王子市 地区幹線6号線 八2・2・22 子市
稲 城 市 地区幹線11号線 多2・1・9 稲城市
多摩市 多・歩・ 1I多摩市
出典1982多摩ニュータウン事業計画資料集
都市計画事業
造 施 行 者
との関係
備 考
新住宅市街地
アスフアルト舗装 開発事業施行者 新住宅市街地 一部都市計画
(住宅・都市整備公団)開発事業 決定の予定
侵乳透式剤アスフ舗アル装ト
防 塵 処 理
アスフアルト舗装 多新摩往市施，稲行城市者 一決部都定市計画済 3箇所
出典1982多摩ニュ タウン事業計画資料集
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名 称 規模 位 置 施 イ丁 者 都と市の計画関事業連 備 考
央中公園 多摩中央公園 ha 1 0住区 多 摩 市 多5・5・3一本杉公園は公社の区域1.710.3 
haと合せて9.3ha 。
地 多摩東公園 7.1 4・5住区 多 摩 市 多5・4・2
区 一本杉公園 7.6 8住区 11 多5・5・4
公 稲城中央公園 1 2.4 2住区 干首 城 市 多5・5・1
園 長池公園 19.2 1 2住区 八王子市 /¥5・5・3
諏訪南公園 2.9 5住区 (新住宅住・事都市業整施備行公者団)多3・3・3
近 諏訪北公園 2.7 5住区 多 摩 市 多3・3・4
隣 永山南公園 2.2 6住区 (住新宅住・事都市業整施備行公団者) 多3・3・5
永山北公園 2.5 6住区 11 多3・3・6
公 員取南公園 2.5 7住区 多 摩 市 多3・3・7
園 員取北公園 3.5 7住区
11 多3・3・8
豊ケ丘南公園 2.5 8住区 (新住宅往・事都市業整施備行公者団)多3・3・9
所用地，郵便局，小売屈舗，銀行，保育所，児
童館，公民館用地等が示されている。
〈住宅の建設計画の方針〉
住宅の形式を中高層集合住宅，低層集合住宅，
独立住宅に区分し，各々の住宅形式による住宅
地の戸数密度を次のように想定して計画してい
る。
・中高層集合住宅地の場合
80-120戸/ha (ネット)
.低層集合住宅地の場合
表1-9 公園・緑地(一部を例事)
????? ??
?
? ? ? ?
17 
40-80戸/ha ( ij ) 
・独立住宅地の場.合30-70戸/ha ( タ ) 
計画図では，これらの住宅地の配分を示し，
用途地域の区分，あるいは，中高層集合住宅地
では住棟の配置構想まで示している。
〈公共施設の整備計画〉
①道路
事業地区内の主な道路(都市計画道路)及び
その他の道路(地区幹線道路，住区道路，区画
道路，歩行者専用道路等)について，配置を計
???
????
l住区| |都市計画|稲城市 i未決定|
児童 公 国 0.3-1.6 
各住区 iζ 新住事業施行者
広場，植栽，ぶらんこ，す
2-8箇所 (住宅・都市整備公団)
べり台，砂場，ベンチ等を
適宜配置する。
緑 地 64.61 11 
出典 1982多摩ニュータウン事業計画資料集
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画図上に示すと同時に施行者を定めている。都
市計画決定されていない道路については新住事
業のなかで施行者が整備することになるが，都
市計画道路については街路事業として新住事業
とは別に施行するのが原則であるが，①都が単
独で施行者になる場合②地元市が単独で施行者
になる場合③新住事業施行者(公団)が単独で
施行する場合④地元市と新住事業施行者(公
団)が共同して施行する場合の 4つのケースが
ある。(表1-7，表1-8) 
②公園
公園についても道路と同様に計画図上に配置
が示され，同時に施行者が定められている。
児童公園，緑地については，新住事業として，
公団が施行者となって整備しているが，都市計
画決定されたあるいは予定された，中央公園，
地区公閏及び近隣公園については地元市が公園
事業の施行者となっている。事業当初に施行さ
れた近隣公園については，新住事業施行者が施
行者になっているケースもある。(表 1-9) 
なお，道路の施行者や公園の施行者が東京都
や地元市になっている場合，新住事業施行者で
ある公団との間で受依託契約を結び，実際の整
備を公団が行うケースが多い。
③ 公共下水道
公共下水道事業という単独事業として施行さ
れる性質のものであるが協議の上実際には新住
事業施行者が施行している。その計画規模は，
処理面積約1，330ha，処理人口約161，500人と
なっており，雨水流水算定方式，汚水量の算定
の設計基準を定め，雨水管及び
決定している。
〈公益的施設の整備計画〉
① 教育施設等の公益的施設について，その種
類と配置及び規模について計画としている O 計
画図上にそれぞれの施設の位置を定めることと，
標準的規模を定めている。(表 1-10)
② 供給処理施設についての整備計画が示され
る。
イ水道
多摩，八王子，町田新住宅市街地水道事業
として，別途事業で行われる性質のものであ
るが，実際には施設の設置を新住事業施行者
が行っており，給水方法，設計大要(計画人
口約161，500人，計画給水量，配水管延長)
等について定めている。
ロ ごみ処理
ごみ焼却場の位置(都市計画決定されてい
る)と面積及び施行者，管理者を多摩市と定
めている。
ハガス供給
都市ガスの供給者は東京瓦斯株式会社が施
行者となることを定め，供給方法や必要な施
設用地(ガスホルダー用地，ガスガパナ一用
地)の位置等を決めている。
ニ電力造給
電力の供給は，東京電力株式会社が施行者
とはること及び供給方法を定めている o
これらの新住事業に伴う諸施設の整備に関
する費用負担については各々の管理者との協
議が義務づけられている。
これらの諸施設の他，鉄道建設に関して協
議が行われている。
(2) 施行計画協議
施行計画及び1-6で述べる処分計画の策定に
あたっては，公共施設の管理者又は将来管理者や
造成宅地の特定譲渡受人などと協議することが義
務づけられている(新住法第26条)。
公共施設については，その引継ぎ及び管理につ
いて協議を行ない，造成宅地については，その宅
地が処分されたのちの建築される施設の規模や建
築時期などについての協議が行われる。
特に，道路，公園についての施行計画協議は難
行したものが多い。特に道路については r明ら
かに市道と見られる区画道路や住区幹線道路」と
「明らかに都道とみられる都市幹線道路」以外，
すなわち，地区幹線道路レベルの都市計画道路に
ついて，都道か市道かという議論が繰り返されて
きた(公団， 1982)。
造成宅地については，住宅建設に伴う義務教育施
設などの関連公益施設整備の事業主体及び費用負
担が大きな問題となった。
波多野:新住事業と住宅地整備 19 
表 1-10 公益的施設の整備計画
名 称 配 置 規 模 備 考
教 幼 稚 園 2 7箇所 約 2，800nV園 平均6クラス
育 学 校 2 5 " 約19，000 -23，000 nf/校 1 8-2 4クラス
施 中 $ 校 14" 約19，000 -3 1，000 nf/校 1 2 -2 1クラス
設 高 校 9 " 約33，000-47，000 nf/校 1 8-24クラス
保E療施設 病 院 3箇所 1 6，0 0 0 -4 8，00 0 nf 
三~ 療 所 24" 4， 0 0 0 - 2，7 0 0 nf /箇所 (地区セ，近セ〉
官 市役所出張所 l箇所 900 nf (近セ)
公 郵 便 局 12" 1 7 0 - 4，000 nf/箇所 (地区セ，近セ)
庁 派 出 所 1 1 " 100 nf/箇所 (近セ)
施 1潟 防 署 約 3，30 0 nf
設 t首 防 出張所 2 " 約 1，OOOnf/筒所
麟E 設 売 庖 舗 1 8箇所 3，600 -1 2，000 nf/箇所 (近セ)(含スーパー・銀行)
そ 保 育 所 2 4箇所 2，000- 2，50 0 nf/笛所 (近セ)
複 e 施 設 4 " 1，500- 2，400nf/箇所 (注)
の 児 童 館 9 " 1，000- 1，500nf/箇所 (近セ)
公 民 館 10" 1，000- 5，400nf/箇所 (近セ)
他 集 メヱミ; 所 4 " 200 nf/箇所 (注)
(注)複合施設は，児童館，公民館，市役所出張所等機能を併せもつ施設のこと。
集会所は宅地分譲フeロック1<:200戸-300戸どとに1箇所としている。
(地区セ) (近セ)は，地区センター施設用地内，及び近隣センター施設用地内に設けられている乙と
を示す。
公団施行地区の多摩市域約13，000戸に関連した
公益施設整備事業費は表1-11のように試算され，
これによる多摩市の財政収支予測は毎年約9億円
の赤字額となり， 30年後には累積約214億円にも
なると推計されている(本間， 1976)。
こうした事態に対応した対策は1971年の初期入
居当時はまだ十分な協議が行われていなかった。
「小学校1校，中学校1校について，用地を当分
の間無償で貸与し，施設については住宅建設者が
立替施行するJ(1970 長野，奥田)などの措置
がとられ，処分時期や条件については引続き協議
が続けられていた。
その結果 r多摩ニュータウン要綱J(1974. 10. 
14)により，地元市に係る公益的施設整備の費用
負担に関する原則が決められた。道路については
「多摩ニュータウン多摩市域に係る都市計画道路
等の将来管理者に関する確認書J (都，市，公団，
都公社， 1980年)により将来管理者に関するルー
ルがつくられた。
なお，公園についても，管理者をめぐって協議
が難行したケースがある(多摩中央公園)。
公園に関するルールとしては公園内に設置すべ
き運動施設等について施行計画協議が行なわれ，
多摩市との間で「覚書」が交換されている(1971. 
12. 25) (公団， 1982)。
(3) 公共公益施設の費用負担
「多摩ニュータウン要綱」の住宅建設に関する
方針については注の 6)に示しである。地元市に
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表 1一1 住宅建設に伴う関連公益施設整備事業費
(公団事業地域のうち多摩市域約 13，000戸に関連して)
(単位.百万円)
施 設 名 規 キ莫 事業費 国庫補助
学 校 13 校 250.e ( 52形)
14， 769 3，649 
中 ρ寸A二，. 校 7 校 123f ( 36%) 
10， 349 2.463 
住区公民館 7 館 ( 6%) 
1，718 84 
児 3呈包王 館 7 館
( 2%) 
570 1 
市役所出張所 2ケ所 ( 1 %) 
122 。
給食センター 8，000食分2基 ( 2%) 
550 34 
そ の 他 ごみ収集車等 ( 15ぢ)
328 13 
メEゴ弘、 計
(100労) ( 22%) 
28，406 6.254 
対する財政措置については次の三点が決定されて
いる O
① 公益的施設用地の譲渡にあたっての減額措
置
② 施行者による施行区域内の関連公共公益施
設の立替施行と償還条件の改善
③ 府県行政として都が行なう財政援助措置
具体的には表 1-12のような措置となった。こ
うした措置により，主要な公共公益的の費用負担
ルールが確立し，施行計画協議も進行しやすくな
り，一時中断していた住宅建設71も再開された。
表 1-13に主要公共公益施設の費用負担の概略
を示す。これにみるとおり，都市計画道路を含む
すべての道路用地は新住事業で生み出している
(本間， 1976)。また，公園や上下水道等の整備に
ついても地元市の負担はないことがわかる。
なお，こうした解決策がとられることにより財
政収支状況は一定の改善がはかられるが依然とし
て地元自治体にとっては大きな負担とならざるを
得ない。
都補助 地方債 関公費 一般財源 施行者負担
190 4. 153 2.091 270 4，416 
153 2.912 1. 506 150 i 3， 165 
。 563 318 753 。
77 85 147 187 63 
O 33 。 89 O 
29 148 288 51 O 
18 97 。 200 O 
( 2%) ( 28%) ( 15%) ( 9%) ( 27%) 
467 7，991 4，350 1. 700 7，644 
出典 1976 r住宅JNIl 7より
表 1一12 住宅建設友ぴ財政負担原則 (1974)
区 分
l 住宅建設のあり方について
11人口
121 P 数
日)人口密度
141 緑とオープンスペース
151 住宅の態様
161 駐車スベース
2 財政関係
11 児童館，給食センタ . 
住区公民館用地の減額
121学校用地の減額
旧) 施行者立替における償還
方法
141 制度の創設
要綱による措置
-都市基盤整備のための計画
目標人目AJ 約41万人
・居住人口の標準 約33万人
(Aの80%以内)
約8万8下戸
120人/ha
{主わく面積の30%以上
賃貸 55S杉，分譲 45~届，郎営住宅 20勉
すべて30%以上
30劣減額
都，公社無償譲渡
公 団 50部減額
都.公社 3年据置22lf，じ利均等償還
公 団ー10年無利子据置20斗元利均事
償還
・地方市が行う起債ならびに施行者立替資
金の償還にあたって，東};ミ都が毎年度そ
の相当額を補助する。
・初期投資による地方市の 般財源確保を
凶るため，東京都が無事IJf資金の貸付け
を行う。
出典 1976 r住宅jNu 7より
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表1-13 主要公共公益施設費用負担
費 用 負 担
区 分 fT 政 体
施行事DI
国凶j 都 IBI 市 ICI
域 用地費 全 額
内 工事費 2/3 1/3 
道 路
域外 用地質 2/3 1/3 及工事費
河 )11 1/2x2/3 差 額 29.34% 
域 管 渠 2/3 1/3x75/100 差 額
内
処理場 3/4 1/4 75/100 差 額(二次処理)
域 管 渠 2/3 1/3 
外
処理場
3/4 1/4 (二次処理)
処理場(三次処理) 3/4 1 1/4 
公共下水道 域 内 1/10x6/10 差 額
上水道 域 内 全 額
公 園 (地区公園)近隣公園 定額x1/2 差 額
清掃工事(第l期工事) 定額補助 差 額
火葬場(第1期工事) 全 額
用 都及 1/2 1/2 公社区域
義務教育 地 公団区域 1/2xO.65 ※← 一差額 1/2 
施設
xl/3 
校 舎 2/3 ※← 1/3 
屋肉体育館 1/2 ※← -1/2 
用 地 ※← -7/10 3/10 
児童館
建 物 1/3 1/※3ι 「 -1/3 
用 地 ※← -7/10 3/10 
住区公民館
建 物 定額補助 咲← 差額
用 地 差 額
工 施工基面上
鉄 道
施工基面下 1/2 
事 根造成 全 額
※「多摩ニュータウンにおける住宅の建設と地元市の行政1:関する要綱Jを適用
1976 r住宅』ぬ7より
その他EI
素地価額
全 額
1/2 
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備 考
αDは関係施行者が属地負担
0施行者負担…開発面積/流場面積x'12= 29.34労
αDIは関係施行者が負担
(都15臼%、公団 11.889臣、公社1.83%) 
。IDIは関係施行者が負担
処理場(都31.31%、公団60.01%、公社8.68労)
。IDは関係施行者が属地負担
。IDI目立関係施行者が属地負担
QIDIは関係施行者が属地負担
QIDIは関係施行者が負担
(都31.7%、公団59.3%、公社9.0%)
QIDは関係施行者が負担
(都31.9%、公団59.19語、公社9.0，百)
。IBは住宅建設者が負担
QIDは関係施行者による減額譲渡
QIDは関係施行者による減額譲渡
QIDは関係施行者による減額譲渡
QIDは関係施行者による減額譲渡
0素地価額・ー新住宅用地買収価額と経過利子相当額
( 3.000円/rrf)。IDMi関係施行者が負担
(都34.5%、公団61.9%.、公社3.6%)
0その他日鉄道事業者1:対し、資金コストが5%1ζ
なるように国及び都が実際金利との差を
%ずつ利子補給する。
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1-6 処分計画
計画行為の最終段階がこの処分計画である。処
分計画には造成された宅地の譲受人や譲受人の選
定方法，公共施設の管理者が定められるほか，処
分価格や譲受人との聞に宅地の利用，建物の建築
等に関しての処分条件が決められる(公共施設に
ついては管理引継ぎという手続になる)。
この計画にしたがって，宅地が処分され，公共施
設の管理引継がなされて，新住事業は部分的に暫
時完了していく。
譲受人の選定方法は，譲受人を特定できない場
合に，譲受人の資格要件や募集方法，選考方法
(優先譲渡の方法を含む)を決める(建設者，
1968)。
処分価格については 1平方メートル当たりの
単価で示される。また，宅地の利用目的によって，
原価を基準とするものと時価を基準とするものが
あり，イ，原価を基準とするもの一一居住又は営
利を目的としない業務の用に供されるもの。ロ，
時価を基準とするもの一一営利を目的とする業務
の用に供されるものに分かれる。イには住宅用地
や教育，社会福祉施設，官公庁施設用地等が適用
され，ロには庖舗用地や市場用地等が適用されて
いる(建設者， 1968)。
時価については，処分時期における類似地区の
地価を参考にして決めているため，処分年度によ
る変動があるのは当然であるが，原価についても，
工事費の変動や処分時期における諸施設の利用度
分の変化により改定されている。 1970年度から
1981年度の聞に 5回の改定が行なわれた(公団，
1982)。
その他，建築すべき建物の規模(階数，容積率，
戸数)や用途，形式，構造，壁面線など決めるこ
とが出来る。これらは施行計画作成段階で検討さ
れ，公団の計画担当部門から，処分・管理担当部
門へ申し送られる。そして処分計画に反映される
のである。これらに盛り込めない条件については，
一般公募の際に応募者と公団の話し合い等を通じ
て r建築に関する協定書」などを交換し，建築
の誘導策をはかっている。
1-7 多摩ニュータウン新住事業の進捗状況
(公団施行地区)
新住事業の進捗状況は表 1-14のとおりである。
宅地の処分及び公共施設の引継ぎを通じて，新住
事業としての手続は完了することになるが， 1982 
年 3月現在でみると367.31ha (公団施行地区の
27.61%)が新住事業完了となる。しかし，宅地
処分は306.67ha (同23.05%)，公共施設の引継
ぎ実績は62.52ha (同4.70%)となっており，公
共施設の工事完了公告面積が110.59ha (同
21. 63%)であることと比べても，公共施設の引
継ぎが遅れていることがわかる。
これは公団施行区域の約64%を占める多摩市域
を中心に新住事業が開始されたが，公共施設の主
な管理者である多摩市の引継体制及び市の財政事
表1-14 事業の進捗状況
都市計画決定区域 (ha) 
2.567 
事業承認(認可)地区 2.144.1 
うち公団施行地区 1，330.4 
宅地 公共施設用地
公団施行地区内での (ha) (ha) (ha) 
施行計画届出地区 1，330.39 819.18 511.21 0982. 12.7) 
同
442.27 317.03 125.23 処分計画認可地区 (82. 3.3) 
同
426.96 316.37 110.59 工事完了公告地区 (82.7.28) 
同 304.67 処分 実 積 (82.3) 
同
ヲ| 継 実 積 62.52 (82.3 ) 
表1-15 公共施設引継総括表
1982.3. 
道路 橋 梁 公園 緑地 合計
工事公告完面了積 63.87 竣工8済0橋 45.98 0.74 110.59 
引継面積 26.49 24橋 35.55 0.47 62.52 
単位ha
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情の影響によるものである。しかし，入居者の増
加に伴い多摩市側の管理体制の整備が求められ，
公園等については，多摩市立公園条例(1972年)
を制定したのに続き，開発3施行者と多摩市との
聞で「公園及び緑地の引継ぎに関する覚え書」
(1973. 3 締結)，道路については「道路の引継
ぎに関する覚え書J (1976. 2.締結)がつくら
れ，公共施設引継ぎについての基本的ルールがで
き上った。
これにより，公園については1973年4月から，
道路については1976年3月から引継ぎが軌道に乗
った。(表1-15)
2 土地利用計画と土地処分
( 5， 6住区をケーススタディとして)
5， 6住区は，公団施行地区にあり，行政区は
多摩市域に属している。 1971年に第一期入居が始
まり，工事もほぼ完了し，宅地処分，公共施設の
引継ぎももっともすすんでいる地区である。 1970
表 2ー 1 調査対象地の計画概要と実績
5住区(諏訪) 6住区(永山)
計画 実績 計画 実績
面 積 ha ha 99.20 154.18 
(1) 人 人 人 人
居住人口 12，100 9.637 19，700 17，065 
世帯数(2) 2，822 5，222 
住 賃貸 2.154 3，313 
宅
戸 分譲 834 1. 583 
数
(3) 計 3，205 2.988 5，205 4.896 
人口(ク智ロ度ス 122ル加 97ん匂 128ん/hal111ル匂
(1) (2)計画は 1982.3. 2の施行計画変更届出をベース
としている。
実績は 1982.7.1現在の住民台帳による。
(3) 計画は 1982.3. 2の施行計画変更屈をベースと
している。
実績は 1982.3. の実数を示す。
年にはじめて宅地処分され，すでに10年以上経過
しており，新住法(第32条)の造成宅地等に関す
る「権利処分の制限J (いわゆる土地建物の譲渡
制限)の期間が切れている宅地も多い。以下，こ
の5，6住区をケーススタディとして，①土地利
用計画と土地処分の関係，②土地処分後の利用実
態について検討を行った。尚ここでいう土地利用
計画は施行計画で定められたものを指す。
2-1 5， 6住区の事業概要
5， 6住区は，諏訪・永山地区とも呼ばれてい
るが，ニュータウン計画以前より宅地開発適地と
して，公団が土地取得をはじめていた地区である。
表 2-1に5，6住区の事業概況を示す。人口密
度計画をみると多摩ニュータウン全体 (104人/
ha)との比較からみても，新住事業地区の計画
(101人/ha)，公団施行地区の計画 (97人/ha) 
と比べても人口密度は高くなっている(5住区
122人/ha， 6住区128人/ha)。
宅地の処分及び公共施設の引継実績は図 2ー
し図 2-2のとおりである o 宅地については6
住区南東部の業務施設用地(サーピスインダスト
リー地区)を除き，ほぼ処分を完了している。道路，
公園等の公共施設についても，市道部分としての
引継ぎが進んでいる。
公益的施設の整備状況は，表2-2図2-3に
示したとおりである。施行計画ではこの他に，幼
稚園用地 2ケ所，保育園用地 1ケ所，公民館用地
3ケ所，図書館用地1ケ所のほか診療所用地や居
舗用地などが定められているものの処分されてい
ない部分も残っている。
また，施行計画で土地利用計画になかった学童
保育所が児童館に併設されている(2ケ所)他，
未処分の公民館用地と幼稚園用地内に仮設物とし
て設置され開所している。
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ー~都道
恒雪市道
巨日市道(歩行者専問)
墜翻公蘭。橋梁
図 2-1 公共施設事|継実績図 (1983.3) 
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回公団東間
関東京都
関多摩市
圏民間
.鉄建公団の代理人
(京王帝都.小田急)
図2一2 宅地処分実績図(処分先別)
25 
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騒璽地区センター，近隣センター
臨幼稚剛地
麟附1馳
日間…削れているもの
E 刑事JIIJ~llilij
図2-3 公益施設分布状況図
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表2-2 公益的施設の整備状況
島幸ぞ 5 住区 6 住区
幼稚園 2園 (64 0人) 3園 (960人)
小学校 3校 (51クラス) 4校(72クラス)
中学校 l校(18クラス) 2校 (33クラス)
高等学校 1校(30クラス)
保育園 2園 (36 0人) 2園 (40 0人)
児童館 1 
庖 舗 36 (含スー パー 、鋪子) 25(含スーパー)
地 区
底診そ療の他鋳所87 センター 1 0 5 ~lRPJf 4
1 4 
総合病院 1(ベット数110床)
診療所 7科、 8か所 3科、 5か所
官公庁等 消防署l 郵保便健局相談2、所派1出所2
公 園 近児隣童公公園園27 近児隣童公公園園27 
その他 複図合書施館設、市(老民人ホ福ー祉ル館)、学市校場給、大食学センター
2-2 土地利用計画の変遷
5， 6住区については， 1969年に施行計画届出
がされて，その後8回にわたる変更が行なわれた。
そのうち土地利用計画は 6回変更届出がされてい
るが， 1977年及び1979年には大幅な変更届出を行
っている。図 2-4，図 2-5，図 2-6はその
変更の経過を示すが， 1979年以降は大きな変更は
ないため現在のものをあげている。
1969年の計画の特徴では，近隣センターを結ぶ
動線としてしか歩行者専用道路が確保されていな
い。その後， 1974年10月の第9回東京都南多摩開
発計画会議で決定された「多摩ニュータウンにお
ける住宅建設と地元市の行財政に関する要綱」に
より，多摩ニュータウンの基本方針が大きく変更
された。それらにもとづき土地利用の見直しが行
なわれ1977年に変更届出がなされた。この段階で
の計画上の大きな変更点は，小中学校の増加，歩
表 2ー 3 土地利用計画
心ト¥主空
住住宅
Z 集合住宅
地 独立住宅
宅 教育施設
公 幼 稚 園
学 校
中 学 校
益 高等学校
養護学校
的 医療施設(病院)
センター施設
施 都市センター
地区センター
設 近隣センター
墓地・寺社
地 用 鉄
道
集 ぷ;z;;泊、 所
供給処理施設
地 水道施設
その他公益的施設
公益的施設合計
宅 地 .g 、 計
道路
道 都市幹線
公 路 住区幹線
住区道路
用 区画道路
共 地
歩行者専用
駅前広場
用 公
公園・緑地
中 央
国 地 区
近 隣
地 用 児 童
都 市
地 緑 地
水 路
公共用地合計
辺cl、 言十
27 
(1982. 12.7) 
5 % % (h~ (ha，) 
40.97 41.3 62.00 40.2 
40.35 53.13 
0.62 8.87 
10.58 10.67 20.88 13.5 
0.85 1.10 
7.13 8.96 
2.60 6.14 
4.68 
1.62 1.1 
2.24 2.25 6.ω 3.9 
3.21 
2.24 2.83 
2.47 1.85 
0.02 
0.04 9.78 0.13 22.22 
0.05 
7.19 20.17 
22.52 22.7 ω.76 
63.49 64 % 112.76 73.1 % 
19.97 20.14 31郎 20.15 
9.62 10.89 
1.13 2.68 
3.55 6.71 
0.35 2.67 
5.32 7.98 
0.13 
15.73 15.86 10.34 6.71 
6.46 
5.63 4.66 
3.25 3.13 
0.39 2.55 
0.01 0.02 
35.71 36 % 41.42 26.9% 
99.20 100 % 154.18 100 % 
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軍事E耐1f.'?邸Jη町
凡/1IJ
E3集合住宅
匡謹独立住宅
巴コ幼稚園
8 小・中小学校・中学校
巴コ高校
r.:<<l住区利便施設・地区センター
霞翠児童公園・近隣公園・地区公園
Eヨ歩行者専用道路
臨調医療施設
壁書草地
阻Eその他公益的施設
土地利用計画図(1969) 
凡例
集合住宅
輯独立住宅
幼稚園
小学校・中学校
高校
E彊住区利便施設・地区センタ一
間児童公園・近隣公園・地区公園
田医療施設
・草地
IJIその他公益的施設
圏直緑地
図2-5 土地利用計画図(1977)
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集合住宅用地
行事叫鵠耕輔錦地
医療施設用地
供給処理施設?器稚園・小学校
教育施設用地l中学校・高等学校
その他公益的施設・墓地用地
i中央公園・遺跡公園
公園用地i近隣公園・児童公園
緑地問地
道路用地-
←ー 歩行者専用道路用地
図2-4，2-
5
，Z-6いずれも198Z多摩ニュータウン事業計画資料集より
図2-6 土地利用計画図 (1979)
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行者専用道路のネットワーク化である。
1979年には 6住区の独立住宅用地が縮少され，
低層集合住宅(永山タウンハウス)として計画変
更され，それに伴う道路パターンの変更が行われ
た。
表2-3には土地利用計画表を示す。近隣セン
ター用地には，屈舗用地，銀行用地，保育所，公
民館，児童館，診療所用地，郵便局，管理事務所
等の施設用地が含まれ，計画図(1 /2500-1 
/1000)上に詳細に表現されている。
2-3 土地利用計画に予定されていない施設の
追加
既に述べたように，新住事業地区内に予定され
た公益的施設は，土地利用計画に表現されている。
しかし，行政需要や住民要求により，土地利用計
画には予定されていなかった施設がいくつか実現
している。以下はその建設経過であるが，土地利
用計画の変更は行なっていない。(図2-3参照)
① 諏訪東近隣センター(都営住宅1階8庖舗)
5住区の工事進行過程の中で，都営住宅居住
者が諏訪近隣センターを利用するに際し，都営
住宅用地と近隣センター用地をつなぐ歩行者専
用道路の橋架が完成していなかったため，不便
が生じていた。そこで，日常生活に最低必要な
庖舗を都営住宅1階部分に入居させるように設
計変更された。
② 保健相談所(東京都日野保健所永山保健相談
所)
東京都衛生局の要望により，東京支社に所管
替された用地の一部と多摩市への移管を予定し
ていた「緑地」の一部を都に譲渡し，都で建物
を建設している。
③学童クラブ
・諏訪南学童クラブー-5住区の公民館用地
(未処分地)を多摩市が公団から借りうけ，建
物を建てている0
.永山西学童クラグ一一一6住区の幼稚園用地
(未処分地)を多摩市が公団から借り受け，市
で建物を建てている。その他2ケ所が児童館に
併設されている。
2-4 土地処分方法
新住事業によって造成された宅地は，処分計画
に従って処分されるが，処分の方法には
①一般分譲一一一般公募により，譲受人を決定
して処分する。
②特別分譲一一公募によらず，施行者が譲受人
を特定して処分する。
③所管替一一特別分譲の一種であるが，公団
内部での宅地開発部門から住宅
建設部門への処分。(書類上の
処分)
④優先分譲一一特別分譲に含まれるが，生活再
建者のために，住居用地，庖舗
用地等を優先的に分譲する。
がある。 5，6住区についての処分方法別，用途
別処分実績は表2-4のようになっている。
新住事業によって造成された宅地は，一般原則
として公正な処分を確保するため，一般から公募
によって譲渡人を決定することとされている(新
住法第23条)。特別分譲として，公募によらず宅
地の譲受人を決定する場合としては
① 特定の者に譲り渡すべきことが公益上要請
されている場合(新住法施行令第4条第1項
第一号，二号)
② 特定の公益的な主体については，その者に
譲り渡し，その管理に委ねることが健全な住
宅市街地の開発に必要な場合(向上第三号)
③ 造成宅地等自体についても，規模，用途等
において特殊なもので，公募に適さず，特定
の者に譲り渡し，その管理に委ねることが適
当な場合(向上第四，五，六号)
がある(建設省， 1968)。
2-5 土地利用計画と処分条件
新住事業の処分計画は施行計画で定められた土
地利用計画に基づいて，処分される宅地の利用形
態について，建築物の規模(階数，容積率，戸
数)や用途，形式，構造，壁面線等を詳細に想定
している。これらを譲受人に対して，宅地の処分
にあたっての条件としている。この処分条件は，
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表2-4 宅地用途別，処分方法
誌を一般分譲 特別分譲 所管替優先分譲
集合住宅 ⑮ ⑫ 
独立住宅 ⑧ ⑧ 
幼椎園 ⑮ 
学 校 ⑮⑮ (小、中、高)
給 食 ⑮ センター
病 院 ⑮ 
近 診療所 ⑧ 
隣 庖舗 ⑮ ⑮ ⑪ セ
@ ⑪ ン 保育所
タ 公民館
用 児童館 ⑮ ⑪ 
地 銀行 ⑧ 
地 区 ⑮ センター
集会所 ⑮ ⑪ 
消防署 ⑮ 
市 場 ⑮ 
鉄 道 鉄公
供給処理 ⑬ 施 設
水道施設 ⑮ 
大 A寸主t. ⑮ 
複合施設 ⑮ 用 地
その他の ⑮ 業務施設
???
??
????
鉄公…鉄建公団
⑪…住・都公団住宅建設部門
土地利用計画を実現する手段としての働きを持っ
ており，この点から，宅地処分にあたっての条件
について検討をした。
(1) 建築義務(新住法第31条)
「宅地の譲受の日の翌日から起算して 2年以内
31 
に，処分計画で定められた規模，用途の建築物を
建築しなければならない。」となっている。
(2) 権利処分の制限(新住法第32条)
譲渡制限と呼ばれる条件で，新住事業によって
造成された宅地の工事完了公告日の翌日から起算
して10年間はその宅地又はその上の建築物に関す
る権利の設定や移転について知事の承認をうけな
ければならない。又，処分後の宅地の利用につい
て必要な条件を付けることができることになって
いる(同法32条3項)。これらの条件により，新
住事業として処分された宅地建物の利用について
10年聞は土地利用計画が拘束することになる。
(3) 建築に関する協定書
宅地の処分にあたって，譲受人との間で建築物
の建築行為について詳細なルールを協議して，協
定書を取り交すことが行われている。それらの内
容について概要を示すと表2-5のごとくになる。
①容積率/建ペイ率
都市計画では，永山西南部の宅地分譲地及びタ
ウンハウス部分の第 1種住居専用地域が80/40，
永山地区センタ一周辺の近隣商業地域が300/80と
なっている。それ以外は第2種住居専用地域に指
定されており，容積率/建ペイ率は200/60である。
しかし，処分条件としてはそれよりもおおむねき
びしくなっている。たとえば，一般分譲された諏
訪南近隣センターの屈舗用地は，都市計画では
200/60となっているが，処分条件では120/60とな
っている。これは，二階建の共同庖舗を建築する
という計画意図に合わせ，また，それを担保する
ためである。
②施設規模
幼稚園の定員は320人/園とするという条件であ
る。ただし， A幼稚園については，将来 5住区
東側の土地区画整理事業地区の人口定着に伴って，
入園対象者の増加が見込まれるため r当分の間，
定員を280人 8クラスとする」という条件とな
っている。
永山駅北の地区病院は，ベッド数300床を確保
することを条件にして処分されている。永山地区
周辺10万人の地域医療機関としての位置づけから
つけられた条件である。
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表2-5 建築に関する協定書の内容
院地区センター i近隣センター(諏訪引 幼 稚 園
都市計画|処分条件|都市計画l処分条件|都市計画|処分条件
病
建ベイ率
芦6 第%
I J苫 60100 Iリ
診 60
80 
芦6 第%
i J吉 200
200 i ~~ 
診 200
容積率 300
???????? ???? ?
?
， ?
??
? ? ?
??
?
??
???
???
??
??
?
??
60 
施設規模
60 
定員 32 0人とする。|ベッド数を 30 0床
Aについては当分の|とする ζと。
問定員 280人、 8
クラスとする ζと。
施設の
内容
庖一業種を指定して
募集
診一科目を指定して
募集
総合病院、救急病院
として運営する乙と。
施設の
形状
庄一共同庖舗とする IB 1 
ζλ I e ~出入口は歩専側
.>0 ，，" I : I 1:面する乙と。アーケードは歩 ID J 
行者専用道路側
に3m以上出す
こと。
歩専、広場、駐車場|診ー壁面後退は車道
用地が全体の 40%I から 2m
以上となること。 I 隣接宅地より
歩専、広場用地を20I 1. 5 m 
%以上とること。
耐火 |耐火
その他
A-壁面後退、歩専
より 2m
隣接宅地より
1. 5m 
B一幹線2・1・6
から 2.5m 耐火
住区幹線 104 
号から1.5m
C 歩専より1.5m
D 隣接宅地より
1.5m 
ー児童公園との境
に柵を設置する
こと。
③施設の内容
処分された宅地に建設を予定している施設につ
いてはその内容についてまで処分計画で定められ
ている。庖舗については業種が指定され，診療所
については診療科目が指定されている。諏訪南近
隣センタ一地区内の屈舗用地，診療所用地は，公
募による一般分譲であるが，公募の際に，Qi舗の
業種や診療所の診療科目を指定して募集している。
地区病院については，総合病院及び救急病院とし
て運営することが条件となっている。
④建物の形式，構造，壁面線等
建築物をどのように建築させるかを施行者がど
こまで条件をつけるかは協定を取り交す際に論議
となるところである。特に，諏訪南近隣センター
の「共同居舗とする」という条件で分譲された屈
舗施設用地は，公団施行地区のなかでも唯一の
ケースである。 5，6住区の他に 7住区と11住区
でも居舗施設用地が一般分譲され，施設が実現し
ているが， 11住区については戸建ての居舗であり，
壁面や高さも統一されていない。 7住区について
は戸建ての屈舗であるが隣接敷地境界からの壁面
位置等の条件がつけられ，一応庖舗の集合施設と
しての統一性が意識されている。
各施設とも，壁面後退の条件や構造上の条件が
②建物は一戸建とし，住居専用住宅とすること
③建築物の高さは 9メートル，その軒高は6.5
メートル以下とすること
④外壁の後退距離は隣地境界から 1メー トル，
道路境界から1.5メートル以上とすること
①敷地の囲障は，道路に面する側は透視可能な
「さく」を併用し，高さは1.5メートル以下とす
ること
⑥協定の有効期間は20年とすること
⑦契約後協定運営委員会を設立し自主運営する
こと
となっている。
また 6住区の南西部の業務施設用地でも建築
協定の予定された地域がある o
建築基準法に基づく建築協定は，用途地域地区
による都市計画規制より詳細な規制を法的に補完
している。協定の成立は土地所有者，建物所有者
等全員の合意が必要であり，処分条件と併せて合
意を取って成立しているが，有効期限 (20年)が
切れた時点、で再度全員の合意で取ることの困難さ
等が予想される。
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つけられており，また幼稚園については出入口を
歩行者専用道路側に設けることなどが条件となっ
ている。この「建築に関する協定書」の法的根拠
は i権利処分の制限」を規定している新住法第
32条 3項によっており i制限」の有効期間であ
る10年以降には「協定書」の効力がなくなるもの
とされている。
? ? ??
??
??
?
ø，<，iI\げ{相理..~
J:醐川崎k
.腎居間鴎ーモ=一世〈低でJ
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図2-7 住宅地分布と建築協定地区
処分計画，処分条件が一種の土地利用計画にも
とづく土地利用，建物利用を担保する手段となっ
ている。ここでは，都市計画法，建築基準法等の
法的規則がどのように働いているか検討する。
(1) 地域地区の指定
5， 6住区にかかっている用途地域地区指定は，
地区内の大部分に当る中高層共同住宅地には第二
種住居専用地域が指定され，容積率200%，建ベ
イ率60%となっている。住宅地のうち，戸建分譲
住宅地と低層共同住宅地は第一種住居専用地域，
容積率80%，建ペイ率40%となっている。その他
地区センター(永山)を中心に近隣商業地域，容
積率300%，建ベイ率80%が指定されている。処
分条件として付けられている「建築に関する協定
書」の内容はおおむね，こ切都市計画規則よりは
厳しくなっており i協定書」の有効期間である
10年間のうちは土地利用計画を担保するという意
味での具体的効果を持たないことになる。しかし，
「協定書」の有効期限が切れる宅地から，この都
市計画規則の範囲で土地利用，建物利用が可能に
なってくるという問題が発生する。
(2) 建築協定
6住区南部の宅地分譲地には建築基準法上の建
築協定が定められている(図 2一7)。この区域
は公募により処分された戸建住宅地であり，募集
の際に，処分条件として建築協定を準備し，分譲
契約時点で譲受人の承認を得て，建築協定が締結
されている。新住法の「建築義務J i権利処分の
制限」の他に処分条件として建築協定を特記事項
を設けた。
建築協定の主な内容は，
①敷地分割の禁止
土地(建物)利用に関する法的規則2-6 
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容績lf'
I垂ペイ率
指定|ベ.I!~
Oは住宅地について
注1)一団地の住宅施設の決定では住宅問地となってい
たが1979年の施行計両変更により小学校州地と
なって施設も実現している。
注2)施設は実現していない
図2-8 r一団地の住宅施設」指定状況
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(3) 一団地の住宅施設(図 2-8) 
5， 6住区には都市施設として都市計画決定さ
れた「一団地の住宅施設」がある。
5，. 6住区のうち公園が中高層住宅を建設して
いる地区にかかっている。これも，用途地域地区
による規制よりも一層厳しい制限がかかっている c
この「一団地の住宅施設」の都市計画決定の経
緯については以下のような事情がある。
• 1973年11月20日に，建築基準法の大巾な改正
(1970. 6. 1)による地域地区の指定替えが
多摩ニュータウン区域内でも行なわれたが， B 
1地区(5， 6住区)の第1期住宅建設に着工
しようとした1970年当時は旧法の住居専用地区，
空地地区(第7種)が指定されており，建設計
画を困難にしていた。
・商広街をはじめいくつかの施設が，とりわけ
「建ペイ率30%以下，壁面後退1.5m以上」とい
う第 7種空地地区に違反する恐れがあった。
また，地上高31mに達する高層住宅は， I日法
の高さ制限20mに違反するになる。
・こうした事情から，建築基準法第86条の「総
合的設計による団地の建築物の取扱し】」の適用
を受け空地地区等の制限を緩和するため都市計
画法第11条1項8号の「一団地の住宅施設」の
都市計画決定(1970. 8. 10)を受けた。
その後の公団施行の新住事業地区では，新都市
計画法下の用途地域地区が指定され，このような
ケースは生まれていない。その後も一団地の住宅
施設の都市計画決定についての変更は行われてお
らず現在も生きている。その中には r集合住宅
に附帯する施設」として，道路，公園のほか小中
学校，児童館，保育所などの公共側の準備すべき
施設とともに幼稚園や庖舗，診療所など民間に処
分が予定されている施設も含まれている。これら
の施設についてその位置，建ペイ率，容積率が
各々の用地ごとに決められており r一団地の住
宅施設」としてかなり固い計画規則がかかってい
るといえる。
3 宅地処分後の利用・管理
新住事業によって処分された宅地は，工事完了
の日から10年間は，その宅地及びその上の建設さ
れた建物の権利の移転については制限を受けてい
る。また，処分条件によって，宅地の利用につい
ても制限がある。ここではそうした条件・制約の
中で実現した施設の利用や管理の実態を調査する
ことにより，新住事業の宅地処分に伴う，土地利
用，建物利用に関る制限条件が「計画」を担保す
るという意味でどのような働きをしているかを検
討する。特に，民間に処分され利用されている宅
地として，近隣センター居舗用地，地区センター，
幼稚園用地をとりあげた。また，保育所も民問委
託施設となっていることから調査対象にした。
3-1 幼稚園
5， 6住区には幼稚園用地が7ケ所あり，その
うち 5ケ所が学校法人に一般分譲として処分され，
開園している。処分には1970年から1973年にかけ
て行なわれており，いずれも10年を経過している
({立置については図 2-3を参照)。
幼稚園の開園後の状況をみると(表 3-2) 5， 
6住区にある幼稚園はすべて定員に満たない状況
にあり， 1982年度には入園率50%を割った幼稚園
が2園みられる。また，入居開始から11年余り経
過し，入居もほぼ完了している 5，6住区は，幼
児発生率もピークを過ぎつつある(図 3-1)。
こうした状況のもとで，未処分の幼稚園用地が
2ケ所あるが，処分，開園の見込みは立っていな
さらに， c幼稚園については，閉園の意向が出
されており， 1983年度の 4歳児の入園募集を実施
表3-1 幼稚園用地の処分友ぴ開口時期
A B C D E 
処分時期 1971. 10 1971. 3 1973. 4 1973. 4 1970.12 
関口時期 1972. 7 1971. 9 1974. 4 1974. 4 1971. 4 
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表3-2 5・6住区の幼稚園の定員及び開園状況
年度 1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
園児数 168 287 305 321 300 277 242 209 176 144 
A 定員 200 350 350 350 320 320 320 320 320 320 
入閣率 84.0 82.0 87.1 91.7 93.8 86.6 75.6 65.3 55.0 45.0 
園児数 172 369 362 315 303 345 323 305 291 294 304 
B 定員 320 370 370 370 370 320 ! 380 
入園率 53.8 99.7 97.8 85.1 81.9 107.8 80.0 
園児数 97 204 229 273 262 201 147 145 139 
C 定員 320 320 240 320 320 320 320 320 320 
入園率 30.3 63.8 95.4 85.3 81.9 62.8 45.9 45.3 43.4 
園児数 92 201 256 296 307 300 273 228 円84
D 定員 320 320 320 320 320 320 320 320 320 
入国率 28.8 62.8 80.0 92.5 95.9 93.8 85.3 71.3 57.5 
園児数 285 292 289 336 380 392 343 288 296 291 269 
E 定員 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 
入国率 89.1 91.3 90.3 105.0 118.81 122.5 1 107.2 90.0 92.5 90.9 84.1 
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図3-1 幼児~高校生の発生率分布
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表3-3 5・6住区の保育所定員友び開園状況
年度 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
園児数 188 198 195 198 192 199 192 192 186 
①定員 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
入所率 94.0 99.0 97.5 99.0 96.0 99.5 96.0 96.0 93.0 
園児数 159 157 159 
②定員 160 160 160 
入所率 99.4 98.1 99.4 
園児数 186 192 187 171 176 183 189 179 169 
③定員 200 200 200 200 200 200 190 188 190 
入所率 93.0 96.0 93.5 85.5 88.0 91.5 99.5 95.2 88.9 
園児数 157 161 162 185 185 198 192 190 
④定員 200 150 150 150 200 200 200 200 
入所率 78.5 107.3 108.0 123.3 92.5 99.0 96.0 I 95.0 
1975年は4月1日現在 80~82 年は 5 月 1 日現在 それ以外は6月1日現在
していない。そのため， 1984年3月には実質上閉
園となる見込みである O 新住法の譲渡制限期間を
過ぎているため，新住法の規定からは，土地処分，
土地利用について土地所有者の裁量にまかされる
ことになり， 10年の有効期限以降は一般的都市計
画規則iJ (第二種住居専用地域，容積率200%，建
ベイ率60%)の範囲でなんらかの土地利用転換が
可能になる。いわば，土地利用計画から逸脱した
土地利用転換が発生する事態も予想される。
3-2 保育所
5， 6住区には保育園用地が5ケ所確保され，
そのうち 4ケ所は公団の東京支社に処分(所管
替)され 1ケ所は東京都に処分(特別分譲)さ
れている。現在までに 4ケ所が開所しているが，
これらはすべて民間の社会福祉法人による管理・
運営となっている。行政担当者である多摩市の推
センをうけた社会福祉法人が，用地管理者との聞
で用地の賃貸契約(無償賃貸)を結び，施設を建
設し，管理・運営を行なうという方法である。
保育所用地は新住事業のなかで土地利用計画と
して定めているが，保育所開設については，民間
に委託するかどうかを含めて，多摩市の判断によ
っている。
保育所への入所状況は表3-3のようになって
いる。入所率は安定しており，ほぼ定員を満たし
ている。しかし図 3-1で見たように 5，6住
区の乳幼児発生率もピークを過ぎつつあり，今後
増加する見込みは少ない。そのため，現在のとこ
ろ6住区南西部に確保され，処分(所管替)され
た保育所用地での保育所開設は予定されていない。
多摩市と社会福祉法人との役割分担は，入所措
置，保育料の決定及び徴収，補助金の交付を多摩
市で、行っているほかは社会福祉法人にまかされて
いる。
3-3 地区センタ一
地区センター施設用地は，永山駅を中心に南北
に3.23haが確保され，商業施設，業務施設，公
官庁施設，文化施設，不Ij便施設が予定されていた。
そのうち2.73haが1971-1972年度にかけ，新都
市センター開発(株:)81に処分(特別分譲)された。
処分にあたっては，公団と新都市センター開発
(株)との間で「建築に関する協定書」がとりかわさ
れている。その内容は表2-5に示したようにな
っており，施設用途の具体的内容(業種や診療所
の診療科目等)やその配置，設計，建設及び管
理・運営はすべて同社に委されている O 表 3-4
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に施設の概要を示す。現在の施設の建ベイ率，容
積率はそれぞれ41.56%，156.09%であり，処分
条件(それぞれ100%，200%)より低くなってい
る(なお，協定書の有効期間は締結後10年となっ
ている)。
土地利用計画上は1号館南側が図書館用地，公
民館用地となっており，第3駐車場は図書館用地
を公団から借用し，利用している。また，第2駐
車場の月極駐車場部分は将来の施設拡張のための
リザーブ用地を兼ねている(図 3-2)。
商業業務施設のほとんどは1号館に配置されて
いるが商業施設に関しては，多摩市商業活動調整
協議会との協議により，地元のテナン卜をできる
だけ入居させるようにしている。業種構成につい
ては開庖当初からほとんど変更はないが，経営者
の交代は多い。特にのれん街20居舗のうち約半数
は経営者が入れ替っている。
表3-4 rグリナード永山J建物概要
写ロ 館 2 号 館 3 号 館 言十
所 在 地 多摩市永山 1-4 多摩市永山 1-3-2 多摩市永山1-2-1 
敷地面積 12，806.37 nf 5，942.10nf 1.164.02 nf 1 9，12.4 9 nf (駐車場含む)
建築面積 6，670.70 nf 1，178.10 nf * 2 427.40 nf 8，276.20nf 
延床面積 29，522.52 nf 890.29nf 667.83nf 31.080.64nf 
建ベイ率 52.08 % 19.83% 36.71 % 41.56% 
作廿ヤ 積 率 230.52 % 14. 98~ぢ 57.37% 156.09 ?ぢ
構造・規模 RC造地上6階・地下1階 RC造、平屋建 RC造、 2階建
用 途 ショッピングセンター 娯楽飲食 カーサービス
駐 車 場 2，832.13 nf 114台 * 1348 台 1，329，13 nf 462台8，497 nf' ¥ 1s.) 
開 業 1974年 10月 1974年 10月 1976年3月
食料品庖日1)サー ビス庖}(7)飲食店(6) l号館の各階の床面積
のれん街伽)ショ Jートム レジャー庖(1)
1 F 8，796.12 nf 飲食庖(1)業務施設問
テナント構成 衣料品庖仰診療所(4) 計 7 2F 6，628.27 
文化用品庖叫量販庖(1) 3 F 6，204.65 
4F 3，638.99 
Z十 9 6 
5F 3.678.54 
ている。
(注) *1. 348台のうち， 1 3 8台は，月極契約駐車台数を表わし |6 F I 561.94 
?
????
?
? ?
? ????
?
?
?
??????
?
?
?
?
?
* 2. 建築面積が延床面積よりも多いものは，建築基準法施行令
第2条第二号により r1 mを越える軒，ひさしの部分Jを含
んでいるからである。
出典 1982多摩ニュータウン事業計画資料集
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1982多摩ニュータウン事業計画資料集より
図3-2 地区センター配置図
経常illl， ii により ~Ií別人間
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3-4 近隣センター
土地利用計画上の近隣センタ一用地には庖舗以
外も含まれているが，ここでは主に屈舗用地及び
その施設をとりあげた(図 3-3)。
5， 6住区に近隣センター内匝舗施設用地とし
て確保されたのは3ケ所あり，そのうち，諏訪南
近隣センター(5住区)及び永山近隣センター
( 6住区)の庖舗用地が処分され，施設が実現し
ている。永山近隣センタ一部分は，公団東京支社
への所管替(1970年度)ののち，東京支社が賃貸
施設として，スーパーマーケット，住居併用庖舗
(高層住宅のし 2階部分)を建設し， 24庖舗が
入居している。諏訪南近隣センターについては，
銀行用地が特別分譲(1970年度)され，屈舗用地
は，所管替部分(1970年度)特別分譲(生活再建
措置としての優先分譲1970年度)及び一般分譲部
寿司に転換
圏 m
図附IJ分g譲
~山
dl~:i制品そ中心 1. Jr~j吐う
??????
図3-3 永山・諏訪南近隣センター施設現況図
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分がある。
諏訪南近隣センターの一般分譲部分は2階建住
居併用共同届舗 (11屈舗)が建てられている。こ
の処分条件について「建築に関する協定書」をと
りかわしており，その内容は表 2~5 に見たとお
りであるが処分からすでに10年以上を経過してい
る。しかし，土地建物処分，利用については処分
条件と異なるような転換はまだみられない。業種
を変えたものが1庖，取扱い商品を増やしたもの
が1屈出ている程度である O
ちなみに近隣センタ一地区は「一団地の住宅施
設」として都市計画決定されており，現状の施設
状況を大巾に変えることはできない。
おわりに ……新住事業の特徴と課題
多摩ニュータウン開発計画における新住事業に
ついて，都市計画の決定，事業計画の認可(承
認)，施行計画の届出，処分計画の認可という 4
つの計画プロセスに視点、をあてて事業経過を概括
した。事実の追跡，あるいは全体の論理構成にお
いても，不十分な点が多く残されている。しかし，
不十分ながら，計画的住宅地整備手法としての新
住事業の計画フoロセスを全体として検討すること
ができ，今後も続く事業の過程段階で概括整理し
ておくことは今後の研究に役立つものと考えてい
る。
この概括整理のなかで明らかになった，計画的
住宅地整備手法としての新住事業の特徴と課題に
ついて指摘する。
特徴の指摘にあたっては土地区画整理事業との
比較を行った。土地区画整理事業も新住事業も，
道路，公園等の公共施設の整備と宅地の造成，整
備(もとの農地や山林を宅地としての区画，形質
に整備する)を行うという点では住宅地整備手法
として同じような事業手法である。
新住事業の特徴の 1つは，人口，戸数計画，道
路，公園等の公共施設の配置，規模の計画，土地
利用(宅地利用)計画等についてとりわけ土地利
用計画について詳細な計画が立てられ，また，計
画そのものがきちんと現実化することである O こ
の特徴は土地区画整理事業の場合と比較するとよ
く分かる。土地区画整理事業地区の市街地形成が
土地区画整理事業の計画(土地利用計画)から希
離していること。この現象が土地区画整理事業の
計画そのものの性格に起因していることが指摘さ
れている(波多野他， 1982)。土地区画整理事業
では計画の実現過程でもある，事業施行後の土地，
建物利用は土地所有者の土地運用にまかされ，一
般的都市計画規制(用途地域地区)の範囲で自由
に行うことができ，土地区画整理事業の計画に直
接的には拘束されない。すなわち土地区画整理事
業の場合の計画は事業後の土地利用，建築利用に
よって必ずしも現実化するものとして立てられて
いなし、九これに比べて新住事業の場合，とりわ
け施行計画で立てられる計画は，処分計画及び処
分計画に基づく宅地処分を通して，計画通りに現
実化するという特徴を持つ。
特徴の 2点目は 1点目の特徴にもかかわるが，
宅地の処分に関してである。土地区画整理事業の
場合，保留地の処分を除いては，宅地の処分は事
業の範囲外である。これに比べて新住事業は処分
計画に基づく宅地の処分までを事業の行為として
行われる。これは，土地区画整理事業の場合の土
地所有者はもとの土地所有者であり多元的な土地
所有形態であるのに対して新住事業の場合，もと
の土地所有者から事業施行者が買収，収用によっ
て土地を取得し，事業施行者が土地所有者という
一元的な土地所有形態であるという制度上の違い
によっている o 土地区画整理事業では個々の土地
所有者の宅地処分は事業後，事業の範囲外の行為
として行われその行為は直接的には土地区画整理
事業の計画に拘束されない川(波多野， 1983: 
106)。新住事業での宅地処分は土地利用計画に基
づく処分計画によって行われ土地利用計画の内容
が処分条件として付けられている。すなわち，宅
地処分が計画現実化を担保していることになり，
この計画現実化の保障が詳細な計画策定を可能に
しているともいえる。
以上のように土地区画整理事業と比較して新住
事業の方が計画的住宅地整備手法としてみるとき，
一貫した計画性という点で優れているといえる。
1)施行予定者を定めて，新住事業の予定区域を都市
計画として定めることになっている。都市計画法
改正で追加されたものである。多摩ニュータウン
の新住事業都市計画決定の当時はこの規定はなく，
1963年の開発方針について都・建設省・公団の三
者協議の段階で用地貿収の資金力，技術力が勘案
されて上記三者による予定区域が決められていた。
(川手， 1980: 79) 
2)計画目標人口は許容計画人口を示しており，新住
事業としては許容計画人口の80%，26万人を居住
計画人口として予定している。尚，表 1ー 1で見
た通り，区画整理区域内の居住計画人口が53，000
人となっているため，多摩ニュータウン全体の居
住計画人口は313，000人となる。
3)公共施設の配置及び規模の備考欄には，都市計画
道路，都市計画公園として決定されている路線番
号，公園番号及び名称を示した。
4)この地区は酪農を守りたいという地元農家の反対
が強く，事業認可がおくれていたが。現在一部地
区を新住事業区域から除外し市街化調整区域に変
更して事業認可するという動きがみられる。
5)改正前の新住法に規定されている事業計画(旧新
住法第21条)というのは，ここでいう事業計画と
は性格，内容を異にする。施行計画に対応するも
のである。
6)都知事が主宰し，副知事，関係市長及び施行者の
長などにより構成されている o この要綱で確認さ
れた内容は以下のごとくである。
①居住人口は，計画目標人口の80%または人口密
度120人/haを標準とする。
l住区は原則として 1中学校 2小学校とする。
縁とオープンスペースは住区面積の30%以上と
する。
住宅の賃貸と分譲の比率を5: 45とする。
都営住宅戸数は全体の20%とする。
住宅の規模は3DKを主体とする O
業務施設用地をできるだけ確保する
将来にそなえて，公益的施設用地として住宅地
面積の10%程度をリザーブ用地として確保する。
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注
しかし，一方，そうした手法から発生する問題点
も指摘される。
問題点の 1つは，土地利用に関する計画的な拘
束が事業後の土地利用の柔軟性を欠くことである。
新住事業では土地利用計画で定められた利用目的
以外に宅地処分されない。あるいは，宅地処分後
(正確には工事完了公告日より)10年聞は宅地譲
受人は権利の移動が制限され，処分条件として付
けられた宅地の利用に関する規制を受けるといっ
た計画的拘束は，計画になかった居住年数に伴う
住民の新たな施設要求への対応の問題(本報告で
は2-3で事例をあげている)や，宅地譲受人が，
宅地処分の条件での利用維持が困難になるケース
への対応の問題(本報告では 3-1で事例をあげ
ている)等が発生する。
問題の第2点目は，先に述べた，新住法第32条
の「権利処分の制限」に基づく 10年間の計画的拘
束力が切れた後の土地利用計画担保の問題である。
10年の期限が切れた後，とりわけ民有地となった
宅地での利用に関する規制は一般的都市計画規制
(用途地域地区)の範囲で自由に行われることに
なり，詳細な土地利用計画を担保する点で難しい
情況が生れることが予想される。本報告の 5， 6 
住区では特殊な経過もあり「一団地の都市施設」
の都市計画決定がされている地区がある。この地
区については10年の期限後についても，一般的都
市計画規制より詳細な計画規制が働くことになる。
10年間維持されてきた土地利用計画はいわば10年
以降も守るべき社会的規範になっているとも考え
られ，この時点で一般的都市計画規制に加えて詳
細な計画規制(地区計画制度等)を適用すること
も必要となると考えられる。
② 
③ 
??????
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7) 1973年に地元市から，行政区域の統合，鉄道，病
院建設の促進及び地元市の行財政補完の4つの問
題について要請があり， 1974年1月まで住宅建設
が中断していた。(本間， 1976) 
8)新都市センター開発働は，多摩ニュータウンが
「従来の住宅団地の規模をはるかに超えて，いわば
都市的規模で建設されているため，いままでの住
宅団地に設けられていた近隣ショッピングセン
タ一等の日常生活圏的な利便施設のみでは，多岐
にわたる住民の要請を充足することはむずかししlJ
(会社案内)ことから，公団との連携も考慮し設立
された会社である。株主構成を示すと次のとおり
であり，公団が株金額の34.4%を占めている。
株主構成
区 分
公共部門 日本住宅公団
長期信用銀行
金
民 都市銀行
融
間 信託銀行
機
部 生保会社
関
r， 損保会社
公益事業
A 
口
株主数 金(百万円額) ヰ%子
1 824 34.4 
3 420 17.5 
13 504 21. 5 
7 168 7.0 
20 324 13.5 
2 8 0.3 
2 152 6.5 
[48-' …。 Go.~
10)土地区画整理事業の場合も，保留地の処分は事業
のなかで行われ，土地利用，建物利用について条
件を付ける場合がある。(波多野， 1983: 105) 
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This report is one of a series which includes previously published reports entitled “The Formation 
of Housing Tracts Developed by the Private Enterprise and Improvement of Residential Environment" 
(Comprehensive Urban Studies， No.10，l980) and “Survey on the built-up process of the area developed 
by Land Readjustment in Tama New Town" (Comprehensive Urban Studies， No.15， 1982). 
Based upon the Shinjy日ーjigyo(compulsory purchase method) of Tama New Town development pro-
ject， we summarized and made clear the four levels of operations in the project; town planning (deter-
mination) of urban development projects， approval of such projects， registration of the plan of execu-
tion， and approval of transfer programs. Based upon this survey and research， we made clear the dis-
tinctive point忘 andproblems of the method of land use of the area planned by Shinjyu-Jigyo. 
An outline is as follows. 
1) Among the many programs， particular1y the land use plan was drawn up in great detail. This shows 
the operational aspects of Shijyu-Jigyo. Conditions as to when the land may be transfered are in-
cluded based upon the transfer program， and works as the projective restriction when the land is 
used based upon use plan. Further， this projective restriction is capable to build up the detail land 
use plan. 
2) One of problems of Shinjyu-Jigyo is the lack of flexibility to correspond to the needs of public 
facilities， which will be incurred from the inhabitants daily life. The sharp projective restriction on 
the land use does not take into consideration this question. 
The second problem is that this sharp projective restriction is valid for only ten years， asis pro-
vided for in Shinjyu-Jigyo Law. After that， new way of projective restriction for the land use be-
come essential. 
